



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ห้วงปี พ.ศ. 2565 โดยติดตามผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นรายไตรมาส จำนวน ๔ ไตรมาส

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1-4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) แล้วเสร็จ ซึ่งปรากฏผล ดังนี้

1. โครงการที่ตั้งไว้ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 277 โครงการ งบประมาณ จำนวน 352,444,800 บาท โครงการหลังโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน 266 โครงการ งบประมาณ จำนวน 330,656,800 บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 262 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.50 งบประมาณ จำนวน 326,331,417.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.69 ของจำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

2. โครงการภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ห้วงปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1,268 โครงการ งบประมาณ จำนวน 2,417,225,800 บาท สามารถนำโครงการสู่การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานฯ โดยดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 262 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.66 งบประมาณ จำนวน 326,331,417.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.50 ของจำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ห้วงปี พ.ศ. 2565


/3. ครุภัณฑ์...

3. ครุภัณฑ์ตามบัญชีครุภัณฑ์ฯ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ จำนวน 3,100,000 บาท ดำเนินการจัดหา ครุภัณฑ์แล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 งบประมาณ จำนวน 3,068,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.97 ของจำนวนโครงการ/งบประมาณตามบัญชีครุภัณฑ์ฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผล โครงการตามแผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ หรือที่เว็บไซต์ www.pao-sisaket.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565



(นายวิจิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ตามหลัก 3 อ 2 ส	200,000.00	-	200,000.00	-	1.โรงเรียนระดับประถม ในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ประสงค์จะถ่ายโอนมาสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	กองสาธารณสุข	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน	500,000.00	-	350,000.00	150,000.00	ห้องประชุม OTOP อบจ.ศรีสะเกษ	กองสาธารณสุข	21,100.00	-	128,900.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการอบรมรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตจังหวัดศรีสะเกษและการผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมวในเขตจังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00		-	200,000.00	ห้องประชุม OTOP / ปศุสัตว์อำเภอ /ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ	กองสาธารณสุข	146,390.00	-	53,610.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบจ.ศรีสะเกษ	2,000,000.00	-	500,000.00	1,500,000.00	ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ	กองสาธารณสุข	1,492,900.00	-	7,100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ	1,000,000.00		-	1,000,000.00	ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ	กองสาธารณสุข	999,717.73	-	282.27	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	30,000.00		-	30,000.00	ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	กองสาธารณสุข	30,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	13,200.00	86,800.00	ห้องประชุมศูนย์แสดงและ จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	86,800.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	47,000.00	53,000.00	หอประชุมที่ปึงกร์ศรีมโหสถ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	53,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	-	บริเวณวัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	-	100,000.00	หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	100,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	-	100,000.00	ห้องประชุมศูนย์แสดงและ จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	100,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
6	โครงการส่งเสริมอาชีพงานประดิษฐ์จากผ้าให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายในจังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสำนักงานเทศบาลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	100,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการส่งเสริมอาชีพงานสร้างสรรค์จากใบตองให้กับผู้สูงอายุภายในจังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสำนักงานเทศบาลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	100,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการอบรมเสริมพลังครอบครัว ล้อมรั้วด้วยรัก ใส่ใจพ่อแม่วัยรุ่น	100,000.00	-	100,000.00	ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	100,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	หอประชุมที่ว่าการอำเภอในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	99,600.00	-	400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	โครงการส่งเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนชุมชน และ อปท.จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	-	ชุมชน และ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00		-	100,000.00	ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสำนักงานเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	100,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการอบรมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00		-	100,000.00	ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่าย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP อบจ.ศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	100,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการอบรมเยาวชนอาสาประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	100,000.00		-	100,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.	สำนักงาน เลขาฯ	100,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย หลักสูตร "ต้นกล้าประชาธิปไตย"	100,000.00		-	100,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.	สำนักงาน เลขาฯ	100,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
6	โครงการอบรมส่งเสริมพลเมืองดีมีจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น	100,000.00	-	100,000.00	ศูนย์สินค้าOTOP อบจ.	สำนักงาน เลขาฯ	100,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้นำสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ในเขตพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	200,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม การปักผ้าพื้นเมืองให้กับสตรีในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ	300,000.00	-	300,000.00	ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลหรือสำนักงาน เทศบาลในเขตพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	300,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการอบรมสนับสนุนความรู้ด้าน กระบวนการแผนชุมชนในการสร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชน	5,000,000.00	-	5,000,000.00	พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	35,000.00	-	35,000.00	สถานีขนส่งกันทรลักษณ์	สำนักปลัดฯ	35,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการรณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาล สงกรานต์	35,000.00	-	35,000.00	พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	35,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "อบจ.ศรีสะเกษ จูเนียร์คัพ"	100,000.00		-	100,000.00	สนามกีฬาภายใน องค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	100,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการมหรหรรmiumและนันทนาการ อบจ.ศรีสะเกษคัพ สีเฝ้า ไทศรีสะเกษ	200,000.00		-	200,000.00	ศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	173,007.68		26,992.32	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการคัดเลือกนักกีฬาและการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	725,000.00	-	400,000.00	325,000.00	อบจ.ศรีสะเกษ - ระดับภาคฯ จ.นครพนม - ระดับประเทศ จ.ตาก	กองการศึกษาฯ	325,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมกีฬา	1,860,000.00		-	1,860,000.00	อาคารพลศึกษา วิสมหมาย และโรงฝึก กีฬาเอนกประสงค์	สำนักปลัดฯ	-	1,706,000.00	154,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	วัสดุกีฬา	10,000.00		-	10,000.00	สำนักปลัดฯ	สำนักปลัดฯ	9,800.00	-	200.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
6	โครงการจัดงานเทศกาลดอกกล้วยบาน สืบสานประเพณีสีเฝ้า ไทศรีสะเกษ	4,000,000.00	+	650,000.00	4,605,000.00	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ	กองการศึกษาฯ	4,604,838.77	-	161.23	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			-	45,000.00	605,000.00						
7	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 โครงการการแข่งขันกีฬา นักเรียน "จตุรมิตรเกมส์" ครั้งที่ 12	200,000.00	-	200,000.00	-	สพป.เขต 4	กองการศึกษาฯ	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
8	อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ	15,000,000.00		-	15,000,000.00	จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	15,000,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

2.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	โครงการบูรณาการร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน "จังหวัดสะอาด"	100,000.00	-	100,000.00	เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	กองสาธารณสุข	99,500.00	-	500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด ปริมาณขยะมูลฝอย การทิ้งการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี	100,000.00	-	100,000.00	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ	กองสาธารณสุข	-	-	100,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการรวบรวมและนำขยะอันตราย ชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี	300,000.00	-	300,000.00	เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	กองสาธารณสุข	298,754.80	-	1,245.20	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	งานปรับปรุงประตูทางเข้าตลาดช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00	-	150,000.00	ตลาดช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	149,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สมทบโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการ ปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลละลม - ถนนลาดยางละลม-โคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,421,000.00	-	1,421,000.00	บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลละลม - ถนนลาดยาง ละลม-โคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	1,351,000.00	-	70,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สมทบโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการ ปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองแคน - บ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยคำ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	1,210,000.00	-	1,210,000.00	บ้านยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองแคน - บ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยคำ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	1,160,000.00	-	50,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลชะยุ้ง - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลชะยุ้ง - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง - วัดสระกำแพงน้อย ตำบลชะยุ้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง - วัดสระกำแพงน้อย ตำบลชะยุ้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเล่า หมู่ที่ 7 – บ้านเพียนามเหนือ (น้อยลำตวน) หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ – บ้านโนนแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านเล่า หมู่ที่ 7 – บ้านเพียนามเหนือ (น้อยลำตวน) หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ – บ้านโนนแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสว่าง – บ้านดงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสว่าง – บ้านดงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแหม่ม – บ้านอิหล่า หมู่ที่ 1 ตำบลอิหล่า อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแหม่ม – บ้านอิหล่า หมู่ที่ 1 ตำบลอิหล่า อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 6 – บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแหม่ม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 6 – บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแหม่ม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 –บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลตาเกษ – เขตตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 – บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลตาเกษ - เขตตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชะยุง หมู่ที่ 1 เส้นหน้าโรงเรียนอนุบาล จอมจิต ตำบลชะยุง – เขตตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านชะยุง หมู่ที่ 1 เส้นหน้าโรงเรียนอนุบาลจอมจิต ตำบลชะยุง – เขตตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านวัด หมู่ที่ 3 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย – เขตตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านวัด หมู่ที่ 3 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย – เขตตำบล บุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านบก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยเหนือ – บ้านแดง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านบก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยเหนือ – บ้านแดง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสร้างเหล้า หมู่ที่ 3 ตำบลยาง – บ้านหนองทามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านสร้างเหล้า หมู่ที่ 3 ตำบลยาง – บ้านหนองทามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางทางหลวงหมายเลข 2085 ตำบลหนองหัวช้าง – บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	ทางหลวงหมายเลข 2085 ตำบลหนองหัวช้าง – บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดู่ หมู่ที่ 1 – บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลดู่ – เขตตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านดู่ หมู่ที่ 1 – บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลดู่ – เขตตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 6 – บ้านลุมภู หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง – เขตตำบลโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 6 – บ้านลุมภู หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง – เขตตำบลโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไร่เอราวัณ หมู่ที่ 7 ตำบลเขิน – เขตตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านไร่เอราวัณ หมู่ที่ 7 ตำบลเขิน – เขตตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนชมภู หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกลี้ยง – บ้านสะเต็ง หมู่ที่ 1 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกลี้ยง – บ้านสะเต็ง หมู่ที่ 1 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโพนข้า – บ้านเหล่ายอด หมู่ที่ 2 ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สายทางบ้านขนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโพนข้า – บ้านเหล่ายอด หมู่ที่ 2 ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)		งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตัง หมู่ที่ 6 – บ้านหนองแค หมู่ที่ 1,17 ตำบลหนองแค อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ – ทางหลวงแผ่นดินสายรามัญ – โพนทราย	498,000.00	-	498,000.00	-	บ้านตัง หมู่ที่ 6 – บ้านหนองแค หมู่ที่ 1,17 ตำบลหนองแค อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ – ทางหลวงแผ่นดินสายรามัญ - โพนทราย	สำนักช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านมะยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแค อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ – ทางหลวงแผ่นดินสายรามัญ – โพนทราย	498,000.00		-	498,000.00	สายทางบ้านมะยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแค อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ – ทางหลวง แผ่นดินสายรามัญ – โพนทราย	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองกอก หมู่ที่ 6 ตำบลบัวหุ้ง อำเภอรามัน – บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		-	497,000.00	บ้านหนองกอก หมู่ที่ 6 ตำบลบัวหุ้ง อำเภอรามัน – บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	496,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอศีขราลัย – บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 8 ตำบลดำน อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		-	499,000.00	สายทางบ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอศีขราลัย – บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 8 ตำบลดำน อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุง อำเภอศีขราลัย – บ้านมะยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแค อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		-	498,000.00	สายทางบ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุง อำเภอศีขราลัย – บ้านมะยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแค อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)		งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทอคล้อง หมู่ที่ 1 – บ้านหนองบกโทน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคล้อ – เขตตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	-	สายทางบ้านทอคล้อง หมู่ที่ 1 – บ้านหนองบกโทน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคล้อ – เขตตำบล หนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแสนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ – เขตอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	497,000.00		-	497,000.00	บ้านแสนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ – เขตอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	สำนักช่าง	496,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ – เขตอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		-	497,000.00	สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโดด อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ-เขตอำเภอ เมืองจันทร์ จังหวัด ศรีสะเกษ	สำนักช่าง	496,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 – วัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		-	497,000.00	บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 –วัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	496,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านป่าฝาง หมู่ที่ 20 ตำบลโคด – โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 20 ตำบลโคด – โรงพยาบาล โพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	496,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลลิ้นฟ้า – บ้านยางชุมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลลิ้นฟ้า – บ้านยางชุมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบล ยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองห้าง – บ้านหนองคู หมู่ที่ 11 ตำบลก้านเหลือง อำเภอกุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองห้าง – บ้านหนองคู หมู่ที่ 11 ตำบลก้านเหลือง อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเรียม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเหนือ – บ้านบก หมู่ที่ 10 ตำบลลมศักดิ์ อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านเรียม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเหนือ – บ้านบก หมู่ที่ 10 ตำบลลมศักดิ์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตะเคียนตะวันออก หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียน – บ้านสะอาก หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยเหนือ อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านตะเคียนตะวันออก หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียน – บ้านสะอาก หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยเหนือ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำระตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยเหนือ – บ้านสนวน หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านชำระตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยเหนือ – บ้านสนวน หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ตำบลศรีแก้ว – บ้านตาไทย หมู่ที่ 8 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	815,700.00	-	815,700.00	บ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ตำบลศรีแก้ว – บ้านตาไทย หมู่ที่ 8 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	806,000.00	-	9,700.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านลิ้ม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย – เขตตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	3,000,000.00	-	3,000,000.00	บ้านลิ้ม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย – เขตตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	2,952,000.00	-	48,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11 – บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 – บ้านดอนเขี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคล้อ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	2,899,000.00	-	2,899,000.00	บ้านห้วยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11 – บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 – บ้านดอนเขี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคล้อ – ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 24 อำเภอ เบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	2,887,000.00	-	12,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางถนนท้องถิ่นหมายเลข ศก.45-002 บ้านบาก (ฝักบ้านคูซอด) หมู่ที่ 1 ตำบลคูซอด – เขตตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	ถนนท้องถิ่นหมายเลข ศก.45-002 บ้านบาก (ฝักบ้านคูซอด) หมู่ที่ 1 ตำบลคูซอด – เขตตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพธิ์เก่า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเพ็ก – บ้านหนองอ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโพธิ์เก่า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเพ็ก – บ้านหนองอ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนค้อ – บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	3,444,300.00	-	3,444,300.00	บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนค้อ – บ้านหนองลาด หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	3,432,000.00	-	12,300.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก้ว – บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก้ว – บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	991,000.00	-	9,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยางเอือด หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง – โรงเรียนบ้านก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านยางเอือด หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง – โรงเรียนบ้านก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเขื่อน้อย หมู่ที่ 10 – บ้านหนองเขื่อน้อยตะวันตก หมู่ที่ 12 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	บ้านหนองเขื่อน้อย หมู่ที่ 10 – บ้านหนองเขื่อน้อยตะวันตก หมู่ที่ 12 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	988,000.00	-	12,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)		งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านโนนคูณน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหว่า อำเภอบึงฉลือ จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	บ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – ตำบลหนองหว่า อำเภอบึงฉลือ บ้านโนนคูณน้อย หมู่ที่ 11 จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านจันน (คลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	5,000,000.00		บ้านจันน (คลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	4,977,000.00	-	23,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระหวน หมู่ที่ 5 – บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	10,000,000.00	-	10,000,000.00		บ้านกระหวน หมู่ที่ 5 – บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	9,674,510.31	-	325,489.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	ก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ตำบลอิปาด อำเภอกันทรามย์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเชิงโน จังหวัดอุบลราชธานี	4,000,000.00	-	4,000,000.00		บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ตำบลอิปาด อำเภอกันทรามย์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเชิงโน จังหวัด อุบลราชธานี	สำนักช่าง	3,982,000.00	-	18,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ	
49	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง ผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านเสื่องข้าว หมู่ที่ 1 – บ้านหนอง ปึงโปง หมู่ที่ 4 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอสรีรัตนะ – บ้านเขิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	4,537,000.00	-	4,537,000.00	-	บ้านเสื่องข้าว หมู่ที่ 1 – บ้านหนองปึงโปง หมู่ที่ 4 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอสรีรัตนะ - บ้านเขิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
50	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง ผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านโจดนาห่อม หมู่ที่ 3 – บ้านคลักลั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลักลั้ง อำเภอดิสาลาด จังหวัดศรีสะเกษ – เขตอำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโจดนาห่อม หมู่ที่ 3 – บ้านคลักลั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลักลั้ง อำเภอดิสาลาด จังหวัดศรีสะเกษ – เขตอำเภ นมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
51	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางทางหลวงหมายเลข 226 – บ้านบอน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกษ – บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลแต่ อำเภอยุฑมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	1,084,000.00	-	1,084,000.00	ทางหลวงหมายเลข 226 – บ้านบอน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกษ – บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลแต่ อำเภอยุฑมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	1,066,000.00	-	18,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
52	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านกระแซงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	บ้านกระแซงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	4,550,000.00	-	450,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านตาเหมา หมู่ที่ 6 - บ้านไหล่ดุม หมู่ที่ 2 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,950,000.00	-	4,950,000.00	บ้านตาเหมา หมู่ที่ 6 - บ้านไหล่ดุม หมู่ที่ 2 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	4,830,000.00	-	120,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางทางหลวง 2167 บ้านพิมาย หมู่ที่ 1 ตำบลพิมาย - บ้านก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ	4,151,000.00	-	4,151,000.00	ทางหลวง 2167 บ้านพิมาย หมู่ที่ 1 ตำบลพิมาย - บ้านก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
55	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านใจดี หมู่ที่ 1 - บ้านอังกูล หมู่ที่ 7 - บ้านสมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลใจดี อำเภอขุนซัน จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	บ้านใจดี หมู่ที่ 1 - บ้านอังกูล หมู่ที่ 7 - บ้านสมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลใจดี อำเภอขุนซัน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	4,928,000.00	-	72,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
56	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านโพนค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง – บ้านลุมพุก หมู่ที่ 5 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	2,523,000.00	-	2,523,000.00	บ้านโพนค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง – บ้านลุมพุก หมู่ที่ 5 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	2,510,000.00	-	13,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,999,000.00	-	4,999,000.00	บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	4,946,000.00	-	53,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
58	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางชุมชนหนองยาง – บ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	3,500,000.00	-	3,500,000.00	ชุมชนหนองยาง – บ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	3,400,000.00	-	100,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสำราญ – บ้านนาขนวน หมู่ที่ 5 ตำบลขุ่น อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,997,000.00	-	4,997,000.00	บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสำราญ – บ้านนาขนวน หมู่ที่ 5 ตำบลขุ่น อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	4,935,000.00	-	62,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
60	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยดึกขุ - บ้านไธว์ปิงโก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยดึกขุ - บ้านไธว์ปิงโก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	4,970,000.00	-	30,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
61	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหมากยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหมากยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
62	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหาด หมู่ที่ 2 ตำบลเปือย - คลองส่งน้ำ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหาด หมู่ที่ 2 ตำบลเปือย - คลองส่งน้ำ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสาวสวย หมู่ที่ 4 ตำบลบึงบูรพ์ - บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลบัวหุ้ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านโนนสาวสวย หมู่ที่ 4 ตำบลบึงบูรพ์ - บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลบัวหุ้ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
64	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านรุ่งตะวันออก หมู่ที่ 9 ตำบลรุง - เขตตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านรุ่งตะวันออก หมู่ที่ 9 ตำบลรุง - เขตตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
65	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสำราญใต้ หมู่ที่ 10 – บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ – บ้านด่านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโนนสำราญใต้ หมู่ที่ 10 – บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ – บ้านด่านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
66	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลภูผาหมอก – ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลภูผาหมอก – ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
67	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสนาย หมู่ที่ 3 ตำบลพิมาย – เขตตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านสนาย หมู่ที่ 3 ตำบลพิมาย – เขตตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
68	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกู่ – เขตตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านกู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกู่ – เขตตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
69	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ตำบลตู – เขตตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านกู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกู่ – เขตตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
70	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสมอ หมู่ที่ 2 ตำบลสมอ – บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านสมอ หมู่ที่ 2 ตำบลสมอ – บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
71	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองนกทา หมู่ที่ 9 ตำบลสมอ – บ้านมัตกา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 9 ตำบลสมอ – บ้านมัตกา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
72	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลพิมายเหนือ – บ้านกระโดน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลพิมายเหนือ - บ้านกระโดน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
73	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสะเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านสะเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
74	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน – วัดป่าโนนกระโดน – เขตตำบลโพธิ์ยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน – วัดป่าโนนกระโดน – เขตตำบลโพธิ์ยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
75	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทางสาย หมู่ที่ 1 – รอบอ่างเก็บน้ำ ห้วยคล้า ตำบลทุ่งสว่าง – เขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านทางสาย หมู่ที่ 1 – รอบอ่างเก็บน้ำห้วยคล้า ตำบลทุ่งสว่าง – เขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
76	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ – บ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที่ 13 ตำบลห่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ – บ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที่ 13 ตำบลห่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
77	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระแซง หมู่ที่ 2 ตำบลคำแย อำเภอพยุห์ – ตำบลละเอยะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านกระแซง หมู่ที่ 2 ตำบลคำแย อำเภอพยุห์ – ตำบลละเอยะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
78	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านร่องสะอาด หมู่ที่ 7 – บ้านไพรวัลย์ หมู่ที่ 11 ตำบลพรหมสวัสดิ์ – ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษณ์ ช่วง กม.31 อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านร่องสะอาด หมู่ที่ 7 – บ้านไพรวัลย์ หมู่ที่ 11 ตำบลพรหมสวัสดิ์ – ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษณ์ ช่วง กม.31 อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
79	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดู่ (วัดป่าอุดมทรัพย์) หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ – ฝายนายทวด ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านดู่ (วัดป่าอุดมทรัพย์) หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ – ฝายนายทวด ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
80	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
81	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขุนหาญใต้ (โนนหมากหิ่ง) หมู่ที่ 9 ตำบลขุนหาญ – หนองเตือ เขตตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านขุนหาญใต้ (โนนหมากหิ่ง) หมู่ที่ 9 ตำบลขุนหาญ – หนองเตือ เขตตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
82	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ – บ้านกุดผักหนาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ – บ้านกุดผักหนาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
83	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองก่อไหล่ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ – บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองก่อไหล่ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ – บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
84	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองปลาเชิงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ – บ้านผักขะย่าน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองปลาเชิงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ – บ้านผักขะย่าน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
85	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพึงพวยใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลพึงพวย – เขตตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านพึงพวยใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลพึงพวย – เขตตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
86	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองโดน หมู่ที่ 11 ตำบลสระยาว – บ้านตูม หมู่ที่ 1 ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองโดน หมู่ที่ 11 ตำบลสระยาว – บ้านตูม หมู่ที่ 1 ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
87	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 19 ตำบลสังเม็ก – บ้านจำนัณ หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 19 ตำบลสังเม็ก – บ้านจำนัณ หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
88	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย – บ้านนากันตม หมู่ที่ 14 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย – บ้านนากันตม หมู่ที่ 14 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
89	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
90	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
91	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนารุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลขนุน – บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านนารุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลขนุน – บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
92	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนาขวน หมู่ที่ 5 ตำบลขนุน – บ้านชะวาก หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านนาขวน หมู่ที่ 5 ตำบลขนุน – บ้านชะวาก หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
93	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองคำ หมู่ที่ 9 – ร่องคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านหนองคำ หมู่ที่ 9 – ร่องคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
94	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ 13 – เขตแม่น้ำมูล ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ 13 – เขตแม่น้ำมูล ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
95	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองโน (ทุ่งมน) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำคำ – เขตตำบลคูขุด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านหนองโน (ทุ่งมน) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำคำ – เขตตำบลคูขุด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
96	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนิคมเขต 3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองดลอง – บ้านตาตม หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไต้ (แยกทางหลวง หมายเลข 220) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านนิคมเขต 3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองดลอง – บ้านตาตม หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไต้ (แยกทางหลวงหมายเลข 220) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
97	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนิคมหนองดลอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองดลอง – บ้านตาม หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไต้ อำเภอยุซันธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านนิคมหนองดลอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองดลอง – บ้านตาม หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไต้ อำเภอยุซันธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
98	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านจันรรัจ หมู่ที่ 3 ตำบลตาอุด – บ้านติม หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอยุซันธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านจันรรัจ หมู่ที่ 3 ตำบลตาอุด – บ้านติม หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอยุซันธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
99	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเตื่อนอก หมู่ที่ 9 ตำบลตาอุด – เขตตำบลหนองดลอง (สนามกีฬา) อำเภอยุซันธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านเตื่อนอก หมู่ที่ 9 ตำบลตาอุด – เขตตำบล หนองดลอง (สนามกีฬา) อำเภอยุซันธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
100	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยนอ หมู่ที่ 8 ตำบลตาอุด – เขตตำบลศรีตระกูล (หนองพะนาง) อำเภอยุซันธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านห้วยนอ หมู่ที่ 8 ตำบลตาอุด – เขตตำบลศรีตระกูล (หนองพะนาง) อำเภอยุซันธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
101	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคูซอด หมู่ที่ 1,2 ตำบลคูซอด อำเภอมือ – เขตตำบลคูเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านคูซอด หมู่ที่ 1,2 ตำบลคูซอด อำเภอมือ – เขตตำบลคูเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
102	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ – บ้านอิหล่ำ (หนองเครือซูด) หมู่ที่ 8 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ – บ้านอิหล่ำ (หนองเครือซูด) หมู่ที่ 8 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
103	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง – เขตตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง – เขตตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
104	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลชำ – บ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลชำ – บ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
105	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 – บ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ – บ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 – บ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ – บ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
106	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองสง หมู่ที่ 3 – บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองครก – เขตตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองสง หมู่ที่ 3 – บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบล หนองครก – เขตตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
107	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 3 – บ้านคล้อ หมู่ที่ 2,7 ตำบลตู – เขตตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 3 – บ้านคล้อ หมู่ที่ 2,7 ตำบลตู – เขตตำบลหนองบัว อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
108	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลตู – บ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลตู – บ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
109	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตู หมู่ที่ 1 ตำบลตู – บ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านตู หมู่ที่ 1 ตำบลตู – บ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
110	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ – บ้านหัวดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ – บ้านหัวดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
111	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสร้างปี หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างปี อำเภอราษีไศล – บ้านหอย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคูณ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านสร้างปี หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างปี อำเภอราษีไศล – บ้านหอย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคูณ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
112	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลสร้างปี – บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลสร้างปี – บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
113	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนข่า – เขตตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านโนน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนข่า – เขตตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
114	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเขวา (เส้นหลังวังวรุดมิ) – บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ตำบล โนนเขวา (เส้นหลังวังวรุดมิ) – บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
115	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 1 – บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองงูเหลือม – เขตตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 1 – บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองงูเหลือม – เขตตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
116	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที่ 14 – ทางหลวง หมายเลข 24 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที่ 14 – ทางหลวงหมายเลข 24 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
117	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านร่องเก่า หมู่ที่ 12 ตำบลโนนค้อ – บ้านหนองตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านร่องเก่า หมู่ที่ 12 ตำบลโนนค้อ – บ้านหนองตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
118	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 14 – บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 14 – บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
119	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยางชุมน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลยางชุมน้อย – บ้านหนองเทา หมู่ที่ 12 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านยางชุมน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลยางชุมน้อย – บ้านหนองเทา หมู่ที่ 12 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
120	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนคูณ – เขตตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนคูณ – เขตตำบล คอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
121	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหญ้าลาด – บ้านประทาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 ตำบล หนองหญ้าลาด – บ้านประทาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
122	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขนาใหม่ หมู่ที่ 7 – บ้านโนนสำเริง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านขนาใหม่ หมู่ที่ 7 – บ้านโนนสำเริง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
123	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขนาใหม่ หมู่ที่ 7 – บ้านกุดปลาขาว หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านขนาใหม่ หมู่ที่ 7 – บ้านกุดปลาขาว หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
124	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 – บ้านกะเที หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท อำเภอยักษ์ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ – เขตตำบลสะโน อำเภอสำโรงตาบ จังหวัดสุรินทร์	499,000.00	-	499,000.00	บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 – บ้านกะเที หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท อำเภอยักษ์ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ -เขตตำบลสะโน อำเภอสำโรงตาบ จังหวัดสุรินทร์	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
125	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระเตล หมู่ที่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอยักษ์ทับทัน – บ้านแสนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสวาย อำเภอปรังค์ภู จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านกระเตล หมู่ที่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอยักษ์ทับทัน – บ้านแสนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสวาย อำเภอปรังค์ภู จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
126	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแซ หมู่ที่ 11 ตำบลกล้วยกว้าง – บ้านนนวน หมู่ที่ 1 ตำบลจานแสนไชย อำเภอยักษ์ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองแซ หมู่ที่ 11 ตำบลกล้วยกว้าง – บ้านนนวน หมู่ที่ 1 ตำบลจานแสนไชย อำเภอยักษ์ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
127	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านฟ้าผ่า หมู่ที่ 3 ตำบลจานแสนไชย – บ้านไฮใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอยักษ์ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านฟ้าผ่า หมู่ที่ 3 ตำบลจานแสนไชย – บ้านไฮใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอยักษ์ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
128	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านผือ หมู่ที่ 9 ตำบลจานแสนไชย – บ้านโนนแฝง หมู่ที่ 11 (บ้านฝักทองหอม) ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านผือ หมู่ที่ 9 ตำบลจานแสนไชย - บ้านโนนแฝง หมู่ที่ 11 (บ้านฝักทองหอม) ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
129	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านปะโด๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน – เขตตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านปะโด๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน - เขตตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
130	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกันทรอม – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกันทรอม - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
131	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตานวน (ถนนคลองห้วยดาจ) หมู่ที่ 3 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ – เขตตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านตานวน (ถนนคลองห้วยดาจ) หมู่ที่ 3 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ - เขตตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
132	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตานวน หมู่ที่ 3 –สนามกีฬา บ้านกันทรอมตะวันออก ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านตานวน หมู่ที่ 3 – สนามกีฬา บ้านกันทรอมตะวันออก ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
133	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านจองกอ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 2 ตำบลกันทรอม – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านจองกอ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 2 ตำบลกันทรอม – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
134	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงพัน อำเภอไพรบึง – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงพัน อำเภอไพรบึง – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
135	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคูสีแฉ หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาทเยอ – บ้านดินแดง หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านคูสีแฉ หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาทเยอ – บ้านดินแดง หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
136	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตาเฒ่า หมู่ที่ 3,9 – บ้านแดง หมู่ที่ 5 – บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านตาเฒ่า หมู่ที่ 3,9 – บ้านแดง หมู่ที่ 5 – บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
137	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสะเดาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงพัน อำเภอไพรบึง – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านสะเดาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงพัน อำเภอไพรบึง – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
138	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกันตรวง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง – บ้านธาตุกันเภา หมู่ที่ 6 ตำบลกฤษณา อำเภوخันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านกันตรวง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง – บ้านธาตุกันเภา หมู่ที่ 6 ตำบลกฤษณา อำเภوخันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
139	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตาจวน หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงพัน อำเภอไพรบึง – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอยุหนายุ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านตาจวน หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงพัน อำเภอไพรบึง – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอยุหนายุ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
140	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตาหวด หมู่ที่ 3 ตำบลสูง – เขตตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านตาหวด หมู่ที่ 3 ตำบลสูง – เขตตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
141	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 5 ตำบลสูง – เขตตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 5 ตำบลสูง – เขตตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
142	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 2335 – บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 4 เขตตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	แยกทางหลวงหมายเลข 2335 – บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 4 เขตตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
143	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคำโปรย หมู่ที่ 5 ตำบลละลาย – อ่างเก็บน้ำด่านไธ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านคำโปรย หมู่ที่ 5 ตำบลละลาย – อ่างเก็บน้ำด่านไธ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
144	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 5 – อ่างเก็บน้ำหนองอุดม ตำบลสูง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 5 – อ่างเก็บน้ำหนองอุดม ตำบลสูง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
145	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตามูล หมู่ที่ 4 ตำบลชำ – บ้านตาหวด หมู่ที่ 3 ตำบลสูง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านตามูล หมู่ที่ 4 ตำบลชำ – บ้านตาหวด หมู่ที่ 3 ตำบลสูง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
146	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 – บ้านชำชีเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลพราน – บ้านชำบันได หมู่ที่ 10 ตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 – บ้านชำชีเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลพราน – บ้านชำบันได หมู่ที่ 10 ตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
147	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเขว หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์วงศ์ – บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านเขว หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์วงศ์ – บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
148	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งเลน หมู่ที่ 7 ตำบลพราน – บ้านคำหนักไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านทุ่งเลน หมู่ที่ 7 ตำบลพราน – บ้านคำหนักไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
149	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านประดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลชะยูง – บ้านบุง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	บ้านประดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลชะยูง – บ้านบุง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
150	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระด้า หมู่ที่ 10 ถนนเลียบบคลอง อีสานเขียว ตำบลชะยูง – บ้านบุง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	บ้านกระด้า หมู่ที่ 10 ถนนเลียบบคลอง อีสานเขียว ตำบลชะยูง – บ้านบุง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	496,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
151	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย – บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย – บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	496,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
152	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย – บ้านสะเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย – บ้านสะเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ บ้านจำปา หมู่ที่ 3	สำนักช่าง	496,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
153	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านจำปา หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ชัย – บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลอิหล่า อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	ตำบลโพธิ์ชัย – บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลอิหล่า อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	496,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
154	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสวน หมู่ที่ 5 ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ – บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโนนสวน หมู่ที่ 5 ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ – บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
155	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองคง หมู่ที่ 10 ตำบลขุน – บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองคง หมู่ที่ 10 ตำบลขุน – บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
156	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขุน หมู่ที่ 1 ตำบลขุน – บ้านหนองผักกูด หมู่ที่ 8 ตำบลขุน – บ้านสร้างศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านขุน หมู่ที่ 1 ตำบลขุน – บ้านหนองผักกูด หมู่ที่ 8 ตำบลขุน – บ้านสร้างศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
157	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ – เขตตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ – เขตตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
158	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ – เขตตำบลพราณ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ – เขตตำบลพราณ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
159	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโดนด หมู่ที่ 2 – บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลขุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโดนด หมู่ที่ 2 – บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลขุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
160	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ – เชื่อมเขตอำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ – เชื่อมเขตอำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
161	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนราม – บ้านนงู หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยด็กชุม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนราม – บ้านนงู หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยด็กชุม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
162	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง สายทางบ้านจอก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยด็กชุม – บ้านพรหมทอง หมู่ที่ 5 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านจอก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยด็กชุม – บ้านพรหมทอง หมู่ที่ 5 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
163	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง สายทางบ้านละมหนองหาร หมู่ที่ 13 ตำบลละลม – เชื่อมถนนลาดยางสายบ้านละม – ช่องสะง่า อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านละมหนองหาร หมู่ที่ 13 ตำบลละลม – เชื่อมถนนลาดยาง สายบ้านละม – ช่องสะง่า อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
164	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านประเสริฐพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลละม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ – เชื่อมเขตอำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	500,000.00	-	500,000.00	บ้านประเสริฐพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลละม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ – เชื่อมเขตอำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
165	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านละลมเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ – เชื่อมเขตอำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	500,000.00	-	500,000.00	บ้านละลมเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ – เชื่อมเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
166	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอะกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ – เขตตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านอะกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ – เขตตำบลตาโกน อำเภอ เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
167	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 – บ้านดาด หมู่ที่ 6 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – เขตตำบลคำฝาง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	499,000.00	-	499,000.00	บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 – บ้านดาด หมู่ที่ 6 ตำบลตาโกน อำเภอ เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – เขตตำบลคำฝาง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
168	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 24 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ - เขตตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 24 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ - เขตตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
169	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลพราณ – เขตตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลพราณ – เขตตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
170	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระเจา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสูง – บ้านสวนป่า หมู่ที่ 17 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านกระเจา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสูง – บ้านสวนป่า หมู่ที่ 17 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
171	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสูง – สวนป่า ตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสูง – สวนป่า ตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
172	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กระสังข์ – เขตตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กระสังข์ – เขตตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
173	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลพราณ – เขตตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลพราณ – เขตตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
174	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย – บ้านไหล่ดุม หมู่ที่ 2 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย – บ้านไหล่ดุม หมู่ที่ 2 ตำบลสังเม็ก อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
175	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสายเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลสวนกล้วย – บ้านชะวาชอ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านสายเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลสวนกล้วย – บ้านชะวาชอ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
176	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านดอนเขียว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านดอนเขียว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
177	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านโนนเชียงสี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านโนนเชียงสี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
178	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 – บ้านห้วยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 – บ้านห้วยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
179	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ – บ้านชำเบ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ – บ้านชำเบ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
180	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 (แยกวัดโนน กุดหล่มไปท่าช้าง) ตำบลโนนเขวา อำเภอเมือง – เขตอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 (แยกวัดโนนกุดหล่ม ไปท่าช้าง) ตำบลโนนเขวา อำเภอเมือง – เขตอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
181	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกทุ่งล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตาล – เชื่อมถนนสายบ้านโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านโคกทุ่งล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตาล – เชื่อมถนนสาย บ้านโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
182	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางวัดจานเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลโคกจาน – เขตตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	วัดจานเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลโคกจาน – เขตตำบลทุ่งไชย อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	498,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
183	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไพรพัฒนาตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลไพรพัฒนา – ถนนลาดยางหมายเลข 2341 (สายบ้านไพรพัฒนา – บ้านโคกตาล) อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านไพรพัฒนาตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลไพรพัฒนา – ถนนลาดยางหมายเลข 2341 (สายบ้านไพรพัฒนา – บ้านโคกตาล) อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
184	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านจันรวัช หมู่ที่ 3 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ – บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านจันรวัช หมู่ที่ 3 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ – บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
185	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งชัย หมู่ที่ 17 ตำบลปรีอใหญ่ – บ้านเคาะ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีตระกุล อำเภอยุซันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ 17 ตำบลปรีอใหญ่ – บ้านเคาะ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีตระกุล อำเภอยุซันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
186	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร	1,500,000.00	-	1,500,000.00	เขตพื้นที่ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษณ์	สำนักช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	50,000.00	-	50,000.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	50,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและป้ายพรรณไม้ ท้องถิ่นอัจฉริยะ	100,000.00	-	100,000.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	81,400.00	-	18,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการอบรมเครือข่ายป่าชุมชน วิถีคนรักป่า “บ้านเรา”	100,000.00	-	100,000.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	87,400.00	-	12,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการอบรมศิลปะรักป่า (Nature Hug Art Camp)	120,000.00	-	120,000.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	120,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ชุดลอกร่องทองคู่	500,000.00	-	500,000.00	บ้านโปร่ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	ชุดลากล้าห้วยแคน	500,000.00	-	500,000.00	บ้านเขาละนัง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองงูเห่ล้อม อำเภอบึงอุบล จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	499,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
7	ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ลำห้วยศรีษะ กระบือ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านโนนเยาะ หมู่ที่ 6 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	-	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ การค้าชายแดน

3.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

3.1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	โครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาร์ธอน เฉลิมพระเกียรติสู่อุทยาน เขาพระวิหาร ครั้งที่ 24	500,000.00		-	500,000.00	อุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	410,375.00		89,625.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแรลลี่ ชมของดีศรีสะเกษ	300,000.00	+	100,000.00	400,000.00	จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	269,738.00	123,000.00	7,262.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมวัดศรีบึงบุรพ์ งานประเพณี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 บูชาพระพุทธรูป ตำบับึงบุรพ์ อำเภอบึงบุรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	-	วัดศรีบึงบุรพ์ อำเภอบึงบุรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการยกระดับศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ชุมชนและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันทางการท่องเที่ยว ของจังหวัดศรีสะเกษ	220,000.00	-	100,000.00	120,000.00	อบจ.ศรีสะเกษ สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (โนนหนองกว้าง)	สำนักปลัดฯ	120,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	300,000.00		-	300,000.00	มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ	สำนักปลัดฯ	300,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ การค้าชายแดน
3.2 ด้านการเศรษฐกิจ
3.2.1 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการณ์	85,000.00		-	85,000.00	เมืองใหม่ ช่องสะง่า อำเภอภูสิงห์	สำนักปลัดฯ	77,000.00	7,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

4.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	4,000,000.00	+	1,121,000.00	5,121,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	กองการศึกษาฯ	4,852,533.00	91,435.00	177,032.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	300,000.00	-	300,000.00	-	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	กองการศึกษาฯ	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น	300,000.00	-	300,000.00	-	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	กองการศึกษาฯ	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	390,000.00		-	390,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	กองการศึกษาฯ	390,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	12,000,000.00	-	345,000.00	11,655,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ที่ได้รับการคัดเลือก	กองการศึกษาฯ	11,655,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

4.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
6	โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน ในสังกัด	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	กองการศึกษาฯ	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ	2,000,000.00	+	650,000.00	2,650,000.00	โรงแรมในจังหวัด ศรีสะเกษ	กองการศึกษาฯ	2,543,683.00	94,000.00	12,317.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00	-	150,000.00	-	อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park)	กองการศึกษาฯ	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	6,102,600.00		-	6,102,600.00	โรงเรียนบ้านเพียนาม โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ โรงเรียนบ้านเปือยนาสุง โรงเรียนบ้านปราสาท	กองการศึกษาฯ	6,080,000.00	-	22,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการอาหารเสริม (นม) (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	2,784,300.00	-	112,000.00	2,672,300.00	โรงเรียนบ้านเพียนาม โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ โรงเรียนบ้านเปือยนาสุง โรงเรียนบ้านปราสาท	กองการศึกษาฯ	1,968,786.44	703,404.32	109.24	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	100,000.00		-	100,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	กองการศึกษาฯ	99,750.00		250.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

4.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
12	โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	650,000.00		-	650,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ จำนวน 7 แห่ง	กองการศึกษาฯ	650,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ ประกวดสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ อบจ.ศรีสะเกษ	150,000.00		-	150,000.00	สนามกีฬามหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ	กองการศึกษาฯ	147,600.00	-	2,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน อุทยานการ เรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)	200,000.00		-	200,000.00	อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park)	กองการศึกษาฯ	122,500.00	77,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการประกวดภาพถ่าย อุทยาน การเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)	75,000.00		-	75,000.00	อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park)	กองการศึกษาฯ	72,500.00	2,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ของเด็กเยาวชน และประชาชน อุทยานการ เรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)	50,000.00		-	50,000.00	อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park)	กองการศึกษาฯ	50,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาสู่เวทีการแข่งขัน ระดับชาติ	600,000.00	-	229,000.00	371,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	กองการศึกษาฯ	370,468.00	-	532.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

4.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
18	โครงการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ มีความสุข สนุกกับ 4H โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	50,000.00	-	50,000.00	-	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	กองการศึกษาฯ	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ยุวกาชาดไทย โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00	-	32,000.00	118,000.00	สนามกีฬามหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ	กองการศึกษาฯ	117,400.00	-	600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	100,000.00		-	100,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	กองการศึกษาฯ	98,914.00	-	1,086.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	12,401,100.00	-	270,000.00	12,131,100.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	กองการศึกษาฯ	12,128,060.00	-	3,040.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	6,609,100.00	-	170,000.00	6,439,100.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	กองการศึกษาฯ	6,437,220.00	-	1,880.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการจัดการเรียนการสอนรายหัว นักเรียนส่วนเพิ่ม (Top up) (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	4,563,500.00	-	65,000.00	4,498,500.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	กองการศึกษาฯ	4,497,750.00	-	750.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	6,145,100.00	-	135,000.00	6,010,100.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	กองการศึกษาฯ	6,005,390.00	-	4,710.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

4.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
25	โครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ของ อปท.)	7,065,200.00	-	10,000.00	7,055,200.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	กองการศึกษาฯ	7,052,000.00	-	3,200.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	โครงการจัดหาหนังสือเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	14,826,700.00	-	480,000.00	14,346,700.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	กองการศึกษาฯ	14,344,368.00	-	2,332.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	โครงการจัดการเรียนการสอนรายหัว นักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ของ อปท.)	49,424,500.00	-	1,085,000.00	48,339,500.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	กองการศึกษาฯ	48,335,000.00	-	4,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

5.1 ด้านบริหารทั่วไป

5.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)		งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน ข้าราชการครู	395,000.00	+	50,000.00	445,000.00	อบจ.ศรีสะเกษ	กองการเจ้าหน้าที่	425,450.00	-	19,550.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ, คณะกรรมการการวิสามัญ, และคณะกรรมการ ประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	100,000.00	-	70,000.00	30,000.00	อบจ.ศรีสะเกษ	สำนักงานเลขาฯ	-	-	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
3	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	250,000.00	-	150,000.00	100,000.00	อบจ.ศรีสะเกษ	สำนักคลัง	-	-	100,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	700,000.00	-	650,000.00	50,000.00	- สถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น/ หน่วยงานเกี่ยวข้อง - ห้องประชุม อบจ.ศรีสะเกษ ตามโครงการกำหนด	สำนักงานเลขาฯ	-	-	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน การบริหารงบประมาณการคลัง การพัสดุและ บัญชีของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	200,000.00		-	200,000.00	ห้องประชุม OTOP อบจ.ศรีสะเกษ	หน่วยตรวจสอบฯ	199,960.00	-	40.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

5.1 ด้านบริหารทั่วไป

5.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
6	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	50,000.00		-	50,000.00	อบจ.ศรีสะเกษ	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	50,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	1,830,000.00	-	414,500.00	1,415,500.00	ผ่านช่องทางสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ สวท. เคเบิลทีวี	กองยุทธศาสตร์ฯ สำนักคลัง	1,161,656.00	241,200.00	12,644.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุขององค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ	400,000.00		-	400,000.00	ห้องประชุมฯ อบจ.ศรีสะเกษ/	สำนักคลัง	210,800.00	39,975.00	149,225.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	880,000.00	-	816,100.00	63,900.00	อบจ.ศรีสะเกษ	กองยุทธศาสตร์ฯ	47,445.00	-	16,455.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

5.1 ด้านบริหารทั่วไป

5.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	200,000.00	-	200,000.00	ห้องประชุมฯ อบจ.ศรีสะเกษ/	สำนักปลัดฯ	199,970.00	-	30.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
5.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม
5.2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ	
1	การดำเนินกิจกรรมของศูนย์เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) จังหวัดศรีสะเกษ	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	เขตพื้นที่จังหวัด ศรีสะเกษ	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

5.3 ด้านการเศรษฐกิจ

5.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ	
1	โครงการซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องหมายจราจร, ป้ายเตือน, ตีเส้นจราจร, ไฟส่องสว่าง ไฟกระพริบ	200,000.00	-	200,000.00	-	ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	ก่อสร้างระบบท่อถึงสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร	615,700.00	-	615,700.00	อบจ.ศรีสะเกษ	กองยุทธศาสตร์ฯ	608,700.00	-	7,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	1,000,000.00	-	170,200.00	829,800.00	อบจ.ศรีสะเกษ	สำนักช่าง	211,667.38	-	618,132.62	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการณ์	60,000.00	-	-	สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอกันทรลักษณ์	สำนักปลัดฯ	60,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ประเภทครุภัณฑ์สนาม

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ครุภัณฑ์สนาม ประกอบด้วย -เครื่องสนามเด็กเล่นชุดแพมิลี่มินิ -ชิงช้าสไลด์ 4 ที่นั่ง -ปิ่นป่ายเชือก	300,000.00	-	-	โรงเรียนบ้านสิริบุญหาญ อำเภอยุทธยา จังหวัดศรีสะเกษ	กอง การศึกษาฯ	300,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 26 รายการ	300,000.00	-	-	โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	กอง การศึกษาฯ	300,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน	2,500,000.00	-	-	เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	กอง สาธารณสุข	2,468,000.00	-	32,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ/งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565		โอนเพิ่ม		โอนลด		โครงการ/งบประมาณ หลังโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือจาก ผลการ ดำเนินงาน
									โครงการที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ		
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา คุณภาพชีวิต	34	33,095,000.00	1	605,000.00	10	6,910,200.00	29	26,789,800.00	29	26,418,154.18	-	-	371,645.82
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	196	168,837,000.00	13	18,675,000.00	11	18,675,000.00	198	168,837,000.00	197	166,271,565.11	1	100,000.00	2,465,434.89
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม การ ท่องเที่ยว การ พาณิชย์ และ การค้าชายแดน	6	1,505,000.00	1	100,000.00	2	200,000.00	5	1,405,000.00	5	1,307,113.00	-	-	97,887.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ/งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		โอนเพิ่ม		โอนลด		โครงการ/งบประมาณ หลังโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณคงเหลือ จากผลการ ดำเนินงาน
									โครงการที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		โครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ		
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษา ท้องถิ่น	27	132,187,100.00	2	1,771,000.00	16	4,733,000.00	22	129,225,100.00	22	128,987,761.76	-	-	237,338.24
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร	14	16,820,700.00	1	50,000.00	8	12,470,800.00	12	4,399,900.00	9	3,346,823.38	3	180,000.00	873,076.62
รวม	277	352,444,800.00	18	21,201,000.00	47	42,989,000.00	266	330,656,800.00	262	326,331,417.43	4	280,000.00	4,045,382.57

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการ/งบประมาณ หลังโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน 29 โครงการ งบประมาณ 26,789,800.00 บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 29 โครงการ งบประมาณ จำนวน 26,418,154.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 98.61 ของจำนวนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการ/งบประมาณ หลังโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน 198 โครงการ งบประมาณ 168,837,000.00 บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 197 โครงการ งบประมาณ จำนวน 166,271,565.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.50 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 98.48 ของจำนวนงบประมาณ

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 0.06 ของจำนวนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพาณิชย์ และการค้าชายแดน

จำนวนโครงการ/งบประมาณ หลังโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 1,405,000.00 บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ จำนวน 1,307,113.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 93.03 ของจำนวนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาท้องถิ่น

จำนวนโครงการ/งบประมาณ หลังโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 129,225,100.00 บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ จำนวน 128,987,761.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 99.82 ของจำนวนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร

จำนวนโครงการ/งบประมาณ หลังโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 4,399,900.00 บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ จำนวน 3,346,823.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 76.07 ของจำนวนงบประมาณ

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 180,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 4.09 ของจำนวนงบประมาณ

รวม 5 ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ/งบประมาณ หลังโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน 266 โครงการ งบประมาณ จำนวน 330,656,800.00 บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 262 โครงการ งบประมาณ จำนวน 326,331,417.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.50 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 98.69 ของจำนวนงบประมาณ

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ จำนวน 280,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 0.09 ของจำนวนงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ต่อไป

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรให้การสนับสนุนงบประมาณและดำเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัย และเสริมสร้างสุขภาวะปลอดภัยจากยาเสพติด ส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นได้รับสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรสนับสนุนงบประมาณและดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน สะพาน ไฟฟ้า การเกษตร คลองส่งน้ำ ขุดลอกคลอง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ การค้าชายแดน ควรปรับปรุงตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำ อำเภอกุสิงห์ เพื่อให้เป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างไทยและกัมพูชา รวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรม และส่งเสริมให้เป็นแหล่งการค้าชายแดนที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ

ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ควรส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้มีมาตรฐานและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรม อนุเคราะห์การเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) ให้มีความโดดเด่น เพิ่มกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มช่วงวัยของประชากร

ด้านการพัฒนาองค์กร ควรพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาองค์กรอย่างเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความตระหนักรู้ในการกิจหน้าที่และบริการขององค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ในกระบวนการการทำงานขององค์กรร่วมกับภาคประชาชนเพื่อความโปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมติดตามประเมินผล