



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-3 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1-3 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) แล้วเสร็จ ซึ่งปรากฏผล ดังนี้

1. โครงการภายใต้แผนการดำเนินงานฯ หลังโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน 275 โครงการ งบประมาณ จำนวน 351,185,300 บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 182 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.18 งบประมาณ จำนวน 244,558,802.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.64 ของจำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผน การดำเนินงานฯ

2. โครงการภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ห้วงปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1,268 โครงการ งบประมาณ จำนวน 2,417,225,800 บาท สามารถนำโครงการสู่การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานฯ โดยดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 182 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.35 งบประมาณ จำนวน 244,558,802.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.12 ของจำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ห้วงปี พ.ศ. 2565

3. ครุภัณฑ์ตามบัญชีครุภัณฑ์ฯ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ จำนวน 3,100,000 บาท ดำเนินการจัดหา ครุภัณฑ์แล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 งบประมาณ จำนวน 3,068,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.97 ของจำนวนโครงการ/งบประมาณตามบัญชีครุภัณฑ์ฯ

/องค์การบริหารส่วนจังหวัด...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หรือที่เว็บไซต์ www.pao-sisaket.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565



(นายวิชุด ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-3

(1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

1. การติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาสที่ 1-3
(1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ ตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี	จำนวน งบประมาณ	โอนเพิ่ม		โอนลด		จำนวน โครงการ หลังโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง	จำนวน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ จากผลการ ดำเนินงาน
			โครง การ	งบประ มาณ	โครง การ	งบประ มาณ			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครง การ	งบประ มาณ	
									โครง การ	งบประ มาณ	โครง การ	งบประ มาณ			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา คุณภาพชีวิต	34	33,095,000.00	1	650,000.00	2	500,000.00	33	33,245,000.00	16	20,935,846.45	3	1,273,997.73	14	8,595,000.00	2,440,155.82
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	196	168,837,000.00	8	16,179,000.00	8	16,179,000.00	196	168,837,000.00	146	110,804,200.00	43	52,683,265.11	7	2,896,000.00	2,453,534.89
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวการ พาณิชย์ และ การค้าชายแดน	6	1,505,000.00	-	-	1	100,000.00	6	1,405,000.00	2	788,849.00	1	56,000.00	3	520,000.00	40,151.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ ตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี	จำนวน งบประมาณ	โอนเพิ่ม		โอนลด		จำนวน โครงการ หลังโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง	จำนวน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ จากผลการ ดำเนินงาน
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการ	งบประมาณ	
									โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษา ท้องถิ่น	27	132,187,100.00	-	-	4	1,095,000.00	26	131,092,100.00	16	111,969,302.00	5	11,005,545.40	5	1,471,000.00	6,646,252.60
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา องค์กร	14	16,820,700.00	-	-	2	214,500.00	14	16,606,200.00	2	60,605.00	2	1,678,106.00	10	13,365,700.00	1,501,789.00
รวม	277	352,444,800.00	9	16,829,000.00	17	18,088,500.00	275	351,185,300.00	182	244,558,802.45	54	66,696,914.24	39	26,847,700.00	13,081,883.31

หมายเหตุ : ยอดโอนลดมีจำนวนมากกว่ายอดโอนเพิ่ม (ส่วนต่างจำนวน 1,259,500.00 บาท) ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. การประเมินผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ แก้ไขครั้งที่ 1/2564 กับแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ/งบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ๓ ทั้งปี พ.ศ. 2565		โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการที่ดำเนินการจริง)			
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	65 (79)	44,225,000.00	16	24.62	20,935,846.45	47.34
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,128	2,140,860,000.00	146	12.94	110,804,200.00	5.18
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพาณิชย์และการค้าชายแดน	9 (6)	5,265,200.00	2	22.22	788,849.00	14.98
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาท้องถิ่น	51 (11)	184,075,900.00	16	31.37	111,969,302.00	60.83
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร	15 (47)	42,799,700.00	2	13.33	60,605.00	0.14
รวม	1,268 (143)	2,417,225,800.00	182	14.35	244,558,802.45	10.12

หมายเหตุ : () หมายถึง กิจกรรมย่อย

