



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
เรื่อง สรุปลงการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
รายไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสรุปลงการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอประกาศรายงานสรุปลงการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หรือที่เว็บไซต์ [www.pao-sisaket.go.th](http://www.pao-sisaket.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



รายงานการติดตามผลการดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
รายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2563)

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
 รายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ (1)		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (2)		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ (3)		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก (4)		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม (5)		จำนวนโครงการ ทั้งหมด (6)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	14	22.22	11	17.46	38	60.32	-	-	1	-	63	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	1.10	1	0.55	179	98.35	-	-	-	-	182	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ ท่องเที่ยว การพาณิชย์ และการค้า ชายแดน	7	33.33	2	9.53	12	57.14	-	-	-	-	21	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษา ท้องถิ่น	2	4.00	21	42.00	27	54.00	-	-	2	-	50	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร	41	19.62	99	47.37	69	33.01	-	-	1	-	209	100.00
<b>รวม</b>	<b>66</b>	<b>12.57</b>	<b>134</b>	<b>25.52</b>	<b>325</b>	<b>61.91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>525</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติมในข้อ (5) ได้รวมไว้ในโครงการตาม (1) , (2) และ (3) แล้ว

รายงานการติดตามผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
รายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนการดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ)		งบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	376,207,500.00	146,059,915.00	38.82	230,147,585.00	61.18
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	208,266,800.00	633,350.00	0.30	207,633,450.00	99.70
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพาณิชย์ และการค้าชายแดน	10,254,900.00	1,211,550.00	11.81	9,043,350.00	88.19
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาท้องถิ่น	778,958,680.00	308,371,399.30	39.59	470,587,280.70	60.41
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร	363,312,120.00	102,352,349.34	28.17	260,959,770.66	71.83
<b>รวมทุกยุทธศาสตร์</b>	<b>1,737,000,000.00</b>	<b>558,628,563.64</b>	<b>32.16</b>	<b>1,178,371,436.36</b>	<b>67.84</b>

รายงานการติดตามผลการจัดการครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
 รายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2563)

บัญชีจัดหาครุภัณฑ์	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ (1)		จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ (2)		จำนวนโครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ (3)		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก (4)	จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม (5)	จำนวนโครงการ ทั้งหมด (6)
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	16	59.26	2	7.41	9	33.33	-	-	27
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24	92.31	1	3.85	1	3.85	-	-	26
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2	10.53	-	-	17	89.47	-	-	19
4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2	100.00	-	-	-	-	-	-	2
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	1	100.00	-	-	1
6. ครุภัณฑ์สำรวจ	1	50.50	-	-	1	50.00	-	-	2
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	1	100.00	-	-	1
8. ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	1	100.00	-	-	1
9. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	4	100.00	-	-	4
10. ครุภัณฑ์การเกษตร	4	100.00	-	-	-	-	-	-	4
<b>รวม</b>	<b>49</b>	<b>56.32</b>	<b>3</b>	<b>3.45</b>	<b>35</b>	<b>40.23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87</b>