



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๕๑๐๐๔/

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่สำนักการคลัง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และใช้เป็นแนวทางในการควบคุมกำกับ และพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่นำเรียนมาพร้อมนี้

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(นางนิภาพร อินสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่

(นางพรรณรัตน์ ภูริธรร)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
๗.๑๐.๖๒

(นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

๗/๑๐/๖๒

(นางกนกวรรณ สารปะ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

๗.๑๐.๖๒

(นายพิพัฒน์ นะรน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(นางสมัย พรหมโสภ)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

- 7 ต.ค. 2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดหาพัสดุ สำนักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์ปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผลการดำเนินการในภาพรวม

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณที่ประหยัด	ร้อยละประหยัด
เฉพาะเจาะจง	๔	๑,๐๕๑,๑๐๐.๐๐	๑,๐๒๓,๑๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๓
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓๕	๙๘,๐๙๔,๒๐๐.๐๐	๖๕,๔๓๑,๓๐๖.๐๐	๓๒,๖๖๒,๘๙๔.๐๐	๓๒.๙๑
รวม	๓๙	๙๙,๐๙๔,๓๐๐.๐๐	๖๖,๔๕๔,๔๐๖.๐๐-	๓๒,๖๓๙,๘๙๔.๐๐-	๓๒.๙๔

ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๙ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๙๙,๐๙๔,๓๐๐.๐๐-บาท งบประมาณที่ใช้จริง ๖๖,๔๕๔,๔๐๖.๐๐ บาท งบประมาณที่ประหยัด ๓๒,๖๓๙,๘๙๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๔

/ร้อยละของ...

๒. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงการ)	ร้อยละ
เฉพาะเจาะจง	๔	๑๐.๒๖
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓๕	๘๙.๗๔
รวม	๓๙	๑๐๐.๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๙ โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีโครงการสูงสุดคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๔ รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๖

๓. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	ร้อยละ
เฉพาะเจาะจง	๑,๐๕๑,๑๐๐.๐๐	๑,๐๒๓,๑๐๐.๐๐	๑.๐๓
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๙๘,๐๔๓,๒๐๐.๐๐	๖๕,๔๓๑,๓๐๖.๐๐	๖๖.๐๓
รวม	๙๙,๐๙๔,๓๐๐.๐๐-	๖๖,๔๕๔,๔๐๖.๐๐-	๖๗.๐๖

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ จำนวน ๙๙,๐๙๔,๓๐๐.๐๐ บาท พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สูงสุด เป็นจำนวนเงิน ๖๕,๔๓๑,๓๐๖.๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๖.๐๓ รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๓

๔. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

๑. การจัดหาที่มีวงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป ต้องดำเนินการคำนวณราคากลางในระบบ กรมบัญชีกลาง(e-GP) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานมากกว่า วิธีการจัดหาวิธีการอื่นๆ อีกทั้งปัญหาของเอกสารการดำเนินงาน ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติงานผ่านระบบกรมบัญชีกลาง (e-GP) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าใจ ในการปฏิบัติงานบนระบบที่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้แจ้ง ให้ทราบส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาด และเนื่องจากมีหลายหน่วยงานใช้ระบบกรมบัญชีกลาง (e-GP) ทำให้การปฏิบัติงานเข้าสู่ระบบได้ยากส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง

๓. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดำเนินโครงการ ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณจนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุด การใช้งบประมาณแล้วมาเร่งรัดในระยเวลานั้น มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไม่ เพียงพอที่จะจัดหาได้ตามระเบียบ

๔. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดำเนินโครงการ ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้หน่วยงานพัสดกลางมีเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อ จัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาตามระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และเพื่อการบริหารพัสดุ ควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง ไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ และ ทำให้ไม่ต้องมีการกันเงินการจ่ายงบประมาณก็สามารถใช้จ่ายภายใน ปีงบประมาณนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป

/๒.หน่วยงานควร...

๒. หน่วยงานควรจัดส่ง บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไปอบรมจากหน่วยงานที่ได้จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๓. หน่วยงานต้องปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการทำงานบนระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบสารสนเทศต้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบกรมบัญชีกลาง (e-GP) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-laas) และระบบ e-plan ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และสามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทุกขั้นตอน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางนิภาพร อินสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นางพรรณรัตน์ ภูริธร)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางกนวรรณ สารปะ)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสมัย พรหมโสภา)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิพัฒน์ นารุน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....

(นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ททว แล้วทุกส่วนจนครบ | จึงขอเสนอขอความเห็น
อนุมัติให้จัดซื้อ

(ลงชื่อ).....

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับที่	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณที่ ประหยัด	ร้อยละ ประหยัด
วิเทศพารามังกร			1,851,100.00	1,823,100.00	28,000.00	2.66
1	สำนักการคลัง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	247,100.00	247,100.00	-	-
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 5 เครื่อง				
2	สำนักการช่าง	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	115,000.00	114,000.00	1,000.00	0.87
		จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป				
		จำนวน 2 เครื่อง				
3	สำนักการช่าง	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	300,000.00	290,000.00	10,000.00	3.33
		จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ท้องแบน หัวมน				
		จำนวน 1 ลำ				
4	สำนักปลัด	ครุภัณฑ์การเกษตร	389,000.00	372,000.00	17,000.00	4.37
		จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ				
		ขนาด 25 แรงม้า จำนวน 1 คัน				
วิเทศพารามังกร (e-bidding)			98,043,200.00	65,431,306.00	32,611,894.00	33.26
1	สำนักการช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบล รหัสสายทาง	4,998,000.00	2,828,000.00	2,170,000.00	43.42
		ศก 2127 บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 1 - บ้านเจียงวงศ์				
		หมู่ที่ 11 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย -				
		บ้านอีสร้อย หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน				
		จังหวัดศรีสะเกษ				
2	สำนักการช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete เชื่อมระหว่างตำบล รหัสสายทาง	1,489,000.00	860,000.00	629,000.00	42.24
		ศก 2023 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1				
		ตำบลหนองหว้า - เขตอำเภอเบญจลักษ์				
		(บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลเสียว)				
		จังหวัดศรีสะเกษ				

ลำดับที่	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	งบประมาณที่ ประหยัด	ร้อยละ ประหยัด
3	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านดอกประดู่ หมู่ที่ 13 - ตำบลตู - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลพิมาย อำเภอปรารักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,350,000.00	870,000.00	480,000.00	35.56
4	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านตูมใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลตูม - บ้านกู่ตะวันตก หมู่ที่ 14 ตำบลกู่ อำเภอปรารักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,996,400.00	4,590,000.00	406,400.00	8.13
5	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านป่าฝาง หมู่ที่ 20 ตำบลโคด - โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	2,998,000.00	2,820,000.00	178,000.00	5.94
6	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์วงศ์ - บ้านภูฝ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	1,991,500.00	1,200,000.00	791,500.00	39.74
7	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านเนินแสง หมู่ที่ 11 ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอขุขันธ์ - บ้านตาโสม หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,499,900.00	851,200.00	648,700.00	43.25
8	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านสายลวด หมู่ที่ 9 ตำบลไพรพัฒนา - บ้านโพธิ์ไพร หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,998,000.00	4,680,000.00	318,000.00	6.36

ลำดับที่	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณที่ ประหยัด	ร้อยละ ประหยัด
9	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านหนองหัว หมู่ที่ 5 ตำบลภูผามอก - ตำบลเสาธงชัย (ช่วงที่ 1) อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,999,400.00	1,180,000.00	819,400.00	40.98
10	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านโนนคำต้อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัว อำเภอบึงเจ็ลลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,999,600.00	1,139,480.00	860,120.00	43.01
11	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านยางชุมน้อย หมู่ที่ 9 - ตำบลยางชุมน้อย - บ้านแดนอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลคอนกาม อำเภอขามน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	2,000,000.00	1,237,000.00	763,000.00	38.15
12	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านหนองปลาเชิงกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ - เขตตำบลเหล่ากว้าง อำเภอนิคม จังหวัดศรีสะเกษ	1,999,900.00	1,172,440.00	827,460.00	41.38
13	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 - บ้านแจ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	3,996,900.00	2,280,000.00	1,716,900.00	42.96
14	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านขุน หมู่ที่ 1 ตำบลขุน - บ้านสร้างศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	2,997,000.00	1,718,888.00	1,278,112.00	42.65

ลำดับที่	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่แท้จริง	งบประมาณที่ ประหยัด	ร้อยละ ประหยัด
15	สำนักงานช่าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสัง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสัง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 - บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	3,996,400.00	2,429,000.00	1,567,400.00	39.22
16	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านห้วย หมู่ที่ 1,2 ตำบลห้วยคำ - เขตเทศบาล ตำบลเมืองคง อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	3,999,000.00	2,449,000.00	1,550,000.00	38.76
17	สำนักงานช่าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านกระแซงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลกระแซง- อำเภอกันทรลักษณ์ - บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	3,896,000.00	2,288,000.00	1,608,000.00	41.27
18	สำนักงานช่าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านแสนแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหมี่ - บ้านสร้างปี หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างปี อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	2,996,000.00	1,879,000.00	1,117,000.00	37.28
19	สำนักงานช่าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบล สายทางหลวง หมายเลข 24 ตำบลหนองหัว อำเภอบึงฉลือ - บ้านนาแก หมู่ที่ 14 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,996,300.00	2,899,000.00	2,097,300.00	41.98

ลำดับที่	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณที่ ประหยัด	ร้อยละ ประหยัด
20	สำนักงานช่าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโนนคำแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลสังเม็ก - บ้านนาขนวน หมู่ที่ 5 ตำบลขุ่น อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,998,500.00	1,299,000.00	699,500.00	35.00
21	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านตระเกา หมู่ที่ 3 ตำบลตูม - บ้านไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลสวาย อำเภอปราณค์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,849,000.00	1,180,000.00	669,000.00	36.18
22	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านดวนน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแคน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ - บ้านโพนแบง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	1,993,300.00	1,289,000.00	704,300.00	35.33
23	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านคูซอด หมู่ที่ 1,2 ตำบลคูซอด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3028 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	1,496,500.00	1,010,000.00	486,500.00	32.51
24	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง - เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	1,495,600.00	988,998.00	506,602.00	33.87
25	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านปุดเนียม หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงปล้น อำเภอฟาร์มบาง - บ้านหนองกาดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลมดักดี อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	1,990,000.00	1,290,000.00	700,000.00	35.18

ลำดับที่	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณที่ ประหยัด	ร้อยละ ประหยัด
26	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านกันตรวง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง - บ้านกฤษณา หมู่ที่ 1 ตำบลกฤษณา อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,972,000.00	1,215,900.00	756,100.00	38.34
27	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านไทรงาม หมู่ที่ 8 - บ้านตาตุม (หนองสวาย) หมู่ที่ 17 ตำบลสำโรงปล้น อำเภอไพรบึง - เชื่อมเขตตำบลสะเดาใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,972,000.00	1,229,000.00	743,000.00	37.68
28	สำนักงานช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านผักขยาใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ - บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าคว้าง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	1,099,000.00	668,000.00	431,000.00	39.22
29	สำนักงานช่าง	ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) และปู Ac บนแอสฟัลต์ (Tack Coat) สายทาง หลวงหมายเลข 226 - บ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 7 ตำบลสะแกแงงใหญ่ - เขตตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	1,491,000.00	1,088,000.00	403,000.00	27.03
30	สำนักงานช่าง	ปรับปรุงสวนสุขภาพหนองทาม บ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	1,900,000.00	1,199,900.00	700,100.00	36.85
31	สำนักงานช่าง	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน	2,400,000.00	2,385,500.00	14,500.00	0.60

[illegible]