

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	1	11	5	1,700,000.00	0.00	0.00	45.45	0.00
	2	26	16	0.00	0.00	0.00	61.54	0.00
	3	5	1	2,000,000.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	4	6	4	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00
รวม		48	26	3,700,000.00	0.00	0.00	54.17	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	1,700,000.00	26	0.00	5	2,000,000.00	6	0.00	48	3,700,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	0.00	26	0.00	5	0.00	6	0.00	48	0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	1,700,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	2,000,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	3,700,000.00	0.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ขั้นต่ำ ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการขั้นต่ำ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
35	48	0	0	26	0	74.29	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566