

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประ กาศ เชิญชวน ทั่วไป	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ เชิญชวน (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
61	จ่ายขาด เงินสะสม ปี 62	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัว - บ้านหนองเมื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	ม.ค.63	ก.พ.63	พ.ค.63	-	2,698,000	ปรับแผนแรก ประกาศใช้ตาม เดือน ธ.ค.62 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา ม.ค.63 คาดว่าจะมีการส่ง มอบ พ.ค.63
62	จ่ายขาด เงินสะสม ปี 62	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองปลาชี หมู่ที่ 3 - บ้านเสียว ตะวันออก หมู่ที่ 14 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	ม.ค.63	ก.พ.63	พ.ค.63	-	2,998,000	ปรับแผนแรก ประกาศใช้ตาม เดือน ธ.ค.62 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา ม.ค.63 คาดว่าจะมีการส่ง มอบ เม.ย.63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่อง ที่ผู้แทน งบประมาณ ไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประ ภาศ ไป	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ เชิญชวน (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
65	จ่ายขาด เงินสะสม ปี 62	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกันทรอม หมู่ที่ 1 ตำบลกันทรอม - บ้านโคกพยอม หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	ม.ค.63	ก.พ.63	พ.ค.63	-	4,997,000	ปรับแผนจาก ประกาศเชิญชวน เดือน ธ.ค.62 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา ม.ค.63 คาดว่าจะมีผลส่ง มอบ ม.ม.63
66	จ่ายขาด เงินสะสม ปี 62	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระแจะเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลกระแจะ อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านกุดนาแก้วใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	ม.ค.63	ก.พ.63	พ.ค.63	-	3,779,900	ปรับแผนจาก ประกาศเชิญชวน เดือน ธ.ค.62 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา ม.ค.63 คาดว่าจะมีผลส่ง มอบ ม.ม.63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวัด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
67	จ่ายขาด งบประมาณ ปี 62	ซ่อมปรับปรุงอาคารอุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK PARK)	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	ม.ค.63	ก.พ.63	พ.ค.63	-	2,287,000	ปรับแผนจาก ประกาศเชิญชวน เดือน ธ.ค.62 คาดว่าจะส่งมอบ ในสัญญา ม.ค.63 คาดว่าจะมีการส่ง มอบ ม.ค.63
57	กั้นเงินกรณี ยังไม่ท่อน้ำผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถซ่อมถนนลาดยาง จำนวน 1 คัน	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	-	5,500,000	ปรับแผนจาก ประกาศเชิญชวน เดือน ธ.ค.62 คาดว่าจะส่งมอบ ในสัญญา ม.ค.63 คาดว่าจะมีการส่ง มอบ มี.ค.63

แผนงาน	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
ลำดับ ที่	งาน/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
4	แผนงานการศึกษา /งบประมาณ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนด้านอุดมศึกษา ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 8 ชุด	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	ส.ค.63	ก.ย. 63	240,000	-	ปรับแผนจาก คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา มี.ค.63 คาดว่าจะเริ่มส่ง มอบ เม.ย.63
5	แผนงานการศึกษา /งบประมาณ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนทวายคำวิทยา ตำบลคู อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 ชุด	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	ส.ค.63	ก.ย. 63	300,000	-	ปรับแผนจาก คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา มี.ค.63 คาดว่าจะเริ่มส่ง มอบ เม.ย.63
6	แผนงานการศึกษา /งบประมาณ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนเมืองแก้ววิทยาคม ตำบลเมืองแก้ว อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 ชุด	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	ส.ค.63	ก.ย. 63	270,000	-	ปรับแผนจาก คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา มี.ค.63 คาดว่าจะเริ่มส่ง มอบ เม.ย.63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)		
7	แผนงานการศึกษา /งบระดับมัธยม	ครูผู้สอนพิเศษและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 ชุด	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	ส.ค.63	ก.ย. 63	210,000	-	ปรับปรุงสภาพ อาคารเรียน ในสัญญา มีค.63 คาดว่าจะส่ง มอบ เม.ย.63	
8	แผนงานการศึกษา /งบระดับมัธยม	ครูผู้สอนพิเศษและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนไตรมิตร ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 16 ชุด	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	ส.ค.63	ก.ย. 63	480,000	-	ปรับปรุงสภาพ อาคารเรียน ในสัญญา มีค.63 คาดว่าจะส่ง มอบ เม.ย.63	
9	แผนงานการศึกษา /งบระดับมัธยม	ครูผู้สอนพิเศษและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 ชุด	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	ส.ค.63	ก.ย. 63	270,000	-	ปรับปรุงสภาพ อาคารเรียน ในสัญญา มีค.63 คาดว่าจะส่ง มอบ เม.ย.63	

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)	ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว	แผนปฏิบัติการ				ผลการจ่ายเงิน		หมายเหตุ						
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
10	แผนงานการศึกษา /งานระดับมัธยม	ครูวิทยุสื่อสารและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนดงรักวิทยา ตำบลละลาय อำเภอถ้ำเหล็กสัง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 13 ชุด	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	ส.ค.63	ก.ย. 63	390,000	-	ปรับแผนขอ คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา มี.ค.63 คาดว่าจะมีค่าส่ง มอบ เม.ย.63
11	แผนงานการศึกษา /งานระดับมัธยม	ครูวิทยุสื่อสารและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 16 ชุด	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	ส.ค.63	ก.ย. 63	480,000	-	ปรับแผนขอ คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา มี.ค.63 คาดว่าจะมีค่าส่ง มอบ เม.ย.63
12	แผนงานการศึกษา /งานระดับมัธยม	ครูวิทยุสื่อสารและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนร่วมพัฒนาวทยา ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 8 ชุด	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	ส.ค.63	ก.ย. 63	240,000	-	ปรับแผนขอ คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา มี.ค.63 คาดว่าจะมีค่าส่ง มอบ เม.ย.63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครูพิเศษ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)
13	แผนงานการศึกษา /งานระดับมัธยม	ครูวิทยุโฆษณานและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนนาแก้ววิทยา ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 ชุด	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	ส.ค.63	ก.ย. 63	270,000	-	ปรับแผน คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา มี.ค.63 คาดว่าจะมีค่าง มอบ เม.ย.63
14	แผนงานการศึกษา /งานระดับมัธยม	ครูวิทยุโฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนหนองหัวป่าประชาสรรค์ ตำบลหนองหัว อำเภอเบญจักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 8 ชุด	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	ส.ค.63	ก.ย. 63	240,000	-	ปรับแผน คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา มี.ค.63 คาดว่าจะมีค่าง มอบ เม.ย.63
15	แผนงานการศึกษา /งานระดับมัธยม	ครูวิทยุโฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนศิลาลาดวิทยา ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 ชุด	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	ส.ค.63	ก.ย. 63	270,000	-	ปรับแผน คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา มี.ค.63 คาดว่าจะมีค่าง มอบ เม.ย.63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)		
16	แผนงานการศึกษา /ในระดับมัธยม	ครูผู้สอนพิเศษเฉพาะและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนปรีอใหญ่วิทยาลักษณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอเขวาสันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 13 ชุด	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ส.ค.63	ก.ย. 63	390,000	-	บันทึกแผนจาก คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา มี.ค.63 คาดว่าจะมีการส่ง มอบ เม.ย.63	
17	แผนงานการศึกษา /ในระดับมัธยม	ครูผู้สอนพิเศษเฉพาะและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนบุญขันธ์วิทยาลักษณ์ ตำบลลำโรงสั้น อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 8 ชุด	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ส.ค.63	ก.ย. 63	240,000	-	บันทึกแผนจาก คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา มี.ค.63 คาดว่าจะมีการส่ง มอบ เม.ย.63	
18	แผนงานการศึกษา /ในระดับมัธยม	ครูผู้สอนพิเศษเฉพาะและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนโนนปูนวิทยาลักษณ์ ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 ชุด	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	ส.ค.63	ก.ย. 63	300,000	-	บันทึกแผนจาก คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา มี.ค.63 คาดว่าจะมีการส่ง มอบ เม.ย.63	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครูภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผู้พัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวัด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
19	แผนงานการศึกษา /ระดับมัธยม	ครูวิทยุโผล่ฉายและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนชุมชนหาญวิทยาสรรค์ ตำบลลิ อำเภอบุขมาหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 16 ชุด	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	ส.ค.63	ก.ย. 63	480,000	-	ปรับแผนจาก คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา มี.ค.63 คาดว่าจะมีค่าส่ง มอบ เม.ย.63
20	แผนงานการศึกษา /งานศึกษาไม่กำหนด	ครูฝึกผู้ทางการศึกษา จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนสำหรับโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 1.โต๊ะและเก้าอี้มัธยม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 116ชุดค่าละ 1,580.-บาทเป็นเงิน 183,280.- บาท 2.โต๊ะและเก้าอี้มัธยม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 750ชุดค่าละ 1,680.-บาทเป็นเงิน 1,260,000.- บาท	1 โครงการ	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	ก.ค.63	ส.ค. 63	1,443,280	-	ปรับแผนจาก คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา มี.ค.63 คาดว่าจะมีค่าส่ง มอบ เม.ย.63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำอธิบาย ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)			
21	แผนงานคณะกรรมการ /งานไฟฟ้าถนน	ก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาลเมืองใหม่ ช่องสี่ง่า	1 โครงการ	- /	- /	-	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	2,000,000	-		ปรับแผนจาก ประกาศกระทรวง เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะระดม ในสัญญา เม.ย.63 คาดว่าจะมีการส่ง มอบ ก.ค. 63	
22	แผนงานคณะกรรมการ /งานไฟฟ้าถนน	ก่อสร้างอาคารหลังคาไร้โครงสร้าง (Trussless Curved Roof) หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet Rib) ขนาด 40 x 30 เมตร จำนวน 1 หลัง ให้แก่ โรงเรียนราษฎร์ อำนวยการพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	- /	- /	-	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	5,000,000	-		ปรับแผนจาก ประกาศกระทรวง เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะระดม ในสัญญา เม.ย.63 คาดว่าจะมีการส่ง มอบ ก.ค. 63	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผู้พัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ ทอด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
23	แผนงานคณะกรรมการ /งานไฟฟ้าถนน	ก่อสร้างอาคารเรียนแบบรชสที่โรงเรียนขนาด 11.00 x 20.00 เมตร) โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	1,500,000	-	ปรับแผนจาก ประกาศเชิญชวน เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา พ.ย.63 คาดว่าจะมีการส่ง มอบ ค.ย. 63
24	แผนงานคณะกรรมการ /งานไฟฟ้าถนน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างถนนคอนกรีตและ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัดศรีปึงบุรพ์ บ้านโนนสาวสวย หมู่ที่ 4 ตำบลปึงบุรพ์ อำเภอปึงบุรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	2,548,300	-	ปรับแผนจาก ประกาศเชิญชวน เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา พ.ย.63 คาดว่าจะมีการส่ง มอบ ค.ย. 63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าความรู้ ที่คิดและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
25	แผนงานคณะกรรมการ /งานไฟฟ้าถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายใน เมืองใหม่ช่องสะงำ ตำบลพรพัฒนา อำเภออุ้มสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	1,998,500	-	ปรับปรุงจาก ประกาศเชิญ ซอง มีค.63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา เม.63 คาดว่าจะมีการส่ง มอบ ก.ค. 63
26	แผนงานคณะกรรมการ /งานไฟฟ้าถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านละทาย หมู่ที่ 1 ตำบลละทาย - บ้านเปือย หมู่ที่ 4,6 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	1,998,200	-	ปรับปรุงจาก ประกาศเชิญ ซอง มีค.63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา เม.63 คาดว่าจะมีการส่ง มอบ ก.ค. 63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าความรู้ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา		สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)		คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)
27	แผนงานกระทรวงมหาดไทย /งานไม่พึ่งถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง 1 โครงการ ตำบลสายทางบ้านโนนแสง หมู่ที่ 6 - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลเลื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ - บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขิน อำเภอน้ำแกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	-	/	-	/	-	-	/	-	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	4,847,200	-	ปรับปรุงสภาพ ประกาศสัญญา เดือน มี.ค63 คาดว่าจะลงนาม	
28	แผนงานกระทรวงมหาดไทย /งานไม่พึ่งถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง 1 โครงการ ตำบลสายทางบ้านโนนงาน หมู่ที่ 2 ตำบลฤๅษี - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	/	-	/	-	-	/	-	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	1,999,500	-	ปรับปรุงสภาพ ประกาศสัญญา เดือน มี.ค63 คาดว่าจะลงนาม	
																		ไม่สัญญา มธ.63 คาดว่าจะมีส่ง มอบ ก.ค. 63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำขวัญ ที่สืบและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
29	งบดำเนินงานและชุมชน /งานไฟฟ้าถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านรุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลรุ่งระวี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 (ศรีสะเกษ - กับพริ้ง) อำเภอโนนแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	-	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	4,999,900	-	ปรับแผนจาก ประกาศใช้รวม เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา เม.ย.63 คาดว่าจะส่งมอบ ค.ค. 63
30	งบดำเนินงานและชุมชน /งานไฟฟ้าถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง 1 โครงการ ตำบลสายทางบ้านหนองตาเซียง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ยาง - บ้านหนองอีแงบ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	-	/	-	/	-	-	/	-	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	4,998,400	-	ปรับแผนจาก ประกาศใช้รวม เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา เม.ย.63 คาดว่าจะส่งมอบ ค.ค. 63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าความรู้ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)		
31	แผนงานพัฒนาระบบ งานไฟฟ้าถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทงบ้านศรีสมัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ - บ้านช้างแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลสุเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	4,997,700	-	ปรับแผนจาก ประกาศใช้ความ เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา เม.ย.63 คาดว่าจะส่งมอบ ม.ค. 63	
32	แผนงานพัฒนาระบบ งานไฟฟ้าถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทงบ้านศรีสมบุรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลสุเงิน อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านภูทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสุไผ่ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	4,996,600	-	ปรับแผนจาก ประกาศใช้ความ เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา เม.ย.63 คาดว่าจะส่งมอบ ม.ค. 63	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวาด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
33	แผนงานพัฒนาระบบชลประทาน /งานไฟฟ้าถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านโนนหรือ หมู่ที่ 6 - บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลสวนกล้วย อำเภอถ้ำเหล็ก- บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	4,998,100	-	ปรับแผนจาก ประกาศใช้ เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา เม.ย.63 คาดว่าจะมี มอบ ก.ค. 63
34	แผนงานพัฒนาระบบชลประทาน /งานไฟฟ้าถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านไร่เย็นเจริญ หมู่ที่ 9 - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าคล้อ - เขตตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	4,998,100	-	ปรับแผนจาก ประกาศใช้ เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา เม.ย.63 คาดว่าจะมี มอบ ก.ค. 63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าความรู้ภัย ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กว ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
35	ระบบสารสนเทศและฐาน งาน/พื้นที่ถนน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 1 - บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยัคฆ์ - บ้านควนใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลควนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	-	เม.ย. 63	พ.ค. 63	ส.ค. 63	5,000,000	-	ปรับปรุง ประกาศสัญญา เดือน มี.ค. 63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา พ.ย. 63
36	แผนงานและแผน งานไฟฟ้าถนน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหญ้าลาด - บ้านประทาย หมู่ที่ 3 - บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอปทุมธานี จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	-	/	/	-	เม.ย. 63	พ.ค. 63	ส.ค. 63	4,997,500	-	ปรับปรุง ประกาศสัญญา เดือน มี.ค. 63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา พ.ย. 63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา พ.ย. 63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)		
37	แผนงานมหะเมฆะฐาน /งานไฟฟ้าถนน	(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านหนองเชียงทูน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเชียงทูน - บ้านกุดปราสาท หมู่ที่ 3 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	4,985,000	-	ปรับแผนจาก ประกาศเชิญชวน เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา เม.ย.63	ประกาศเชิญชวน เม.ย. 63
38	แผนงานมหะเมฆะฐาน /งานไฟฟ้าถนน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสลับ หมู่ที่ 6 ตำบลสระเย้าว - บ้านเลื่องข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเลื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	4,996,200	-	ปรับแผนจาก ประกาศเชิญชวน เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา เม.ย.63	ประกาศเชิญชวน เม.ย. 63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าความรู้ ที่ประเมินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แบบปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
39	แผนงานพัฒนาระบบ งาน/ให้ถนน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโพนคือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนคือ อำเภอเมือง - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนแท็ก อำเภอพยัคฆ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	-	-	พ.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	4,999,000	-	ปรับปรุงถนน ระยะทางสัญญา เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา พ.ย.63
40	แผนงานพัฒนาระบบ งาน/ให้ถนน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสามขา หมู่ที่ 5 ตำบลถู่ - ทางหลวงหมายเลข 2167 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	-	-	พ.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	4,999,000	-	ปรับปรุงถนน ระยะทางสัญญา เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา พ.ย.63

ในสัญญา พ.ย.63
คาดว่าจะส่ง
มอบ กค. 63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กว ด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
41	งบงานซ่อมแซมสะพาน /งานไฟฟ้าถนน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางเขตตำบลเมืองคง - บ้านหัวน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวนคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	-	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	7,000,000	-	ปรับปรุงผิว ประกาศเชิญ เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม
42	งบงานซ่อมแซมสะพาน /งานไฟฟ้าถนน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสร้างปี หมู่ที่ 2 - บ้านหนองสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างปี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	-	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	7,000,000	-	ปรับปรุงผิว ประกาศเชิญ เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม
																	ในสัญญา พ.ย.63 คาดว่าจะส่ง มอบ ก.ค. 63 คาดว่าจะส่ง มอบ ก.ค. 63 ประกาศเชิญ เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม
																	ในสัญญา พ.ย.63 คาดว่าจะส่ง มอบ ก.ค. 63 ประกาศเชิญ เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำรุ้งพื้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวาด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
43	งบส่วนควบคุมและรักษา /งานไฟฟ้าถนน	(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง - เขตตำบลอิสาห์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	4,998,200	-	ปรับแผนจากประกาศจัดซื้อเดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนามในสัญญา เม.ย.63 คาดว่าจะมีการส่งมอบ ก.ค. 63
44	งบส่วนควบคุมและรักษา /งานไฟฟ้าถนน	(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านละทาย หมู่ที่ 1 ตำบลละทาย - บ้านฝั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	4,998,200	-	ปรับแผนจากประกาศจัดซื้อเดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนามในสัญญา เม.ย.63 คาดว่าจะมีการส่งมอบ ก.ค. 63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำอธิบาย ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)			
45	แผนงานลดและขจัด งานไฟฟ้าถนน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านจามใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลจามใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านฝางหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	-	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	1,995,300	-	ปรับปรุงจาก ประกาศจัด เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม		
46	แผนงานลดและขจัด งานไฟฟ้าถนน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลสังเม็ก - บ้านนาขวน หมู่ที่ 5 ตำบลขุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	-	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	4,995,000	-	ปรับปรุงจาก ประกาศจัด เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม		

ในสัญญา นบ.63
คาดว่าจะส่ง
มอบ ค.ค. 63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าความรู้ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)
47	แผนงานพัฒนาระบบชลประทาน /งานฝั้ทดน้ำ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) สายทางบ้านประป่น หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเสือ - เขตตำบลโคกเพชร อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	4,999,100	-	ปรับปรุงจาก ประกาศจัดสรร เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม มอบ ก.ค.63
48	แผนงานพัฒนาระบบชลประทาน /งานฝั้ทดน้ำ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) สายทางบ้านอรารง หมู่ที่ 1 ตำบลพราวน - บ้านภูฝ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	ส.ค.63	ก.ย.63	ธ.ค.63	4,999,000	-	ปรับปรุงจาก ประกาศจัดสรร เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม มอบ ก.ค.63

ในสัญญา เม.ย.63
คาดว่าจะลงนาม
มอบ ก.ค.63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำขวัญ ที่ต้นและกิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)			
49	แผนงานทางหลวงชนบท /งานให้ถนน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านเหือดแอ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเมืองยาง - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 - บ้านคอนกาม หมู่ที่ 4 ตำบลคอนกาม อำเภอชุมพวงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	เม.ย. 63	พ.ค. 63	ส.ค. 63	4,998,900	-	ปรับปรุงทาง ประกาศเชิญ เดือน มี.ค. 63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา เม.ย. 63 คาดว่าจะส่ง มอบ ก.ค. 63	ปรับปรุงทาง ประกาศเชิญ เดือน มี.ค. 63 คาดว่าจะส่ง มอบ ก.ค. 63	
50	แผนงานทางหลวงชนบท /งานให้ถนน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโคกตาล หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตาล - บ้านตะแบง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยดึกขุ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	เม.ย. 63	พ.ค. 63	ส.ค. 63	4,999,500	-	ปรับปรุงทาง ประกาศเชิญ เดือน มี.ค. 63 คาดว่าจะส่ง มอบ ก.ค. 63	ปรับปรุงทาง ประกาศเชิญ เดือน มี.ค. 63 คาดว่าจะส่ง มอบ ก.ค. 63	

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แบบปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)		
51	แผนงานคณะกรรมการ /งานไฟฟ้าถนน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat) สายทางบ้านพินม้าย หมู่ที่ 1 ตำบลพินม้าย - เขตตำบลพินม้ายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	1,700,000	-	ปรับแผนจากประกาศจัดสรรเดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนามในสัญญา แอม.63 คาดว่าจะมีค่าส่งมอบ ก.ย. 63
52	แผนงานคณะกรรมการ /งานไฟฟ้าถนน	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระหวิน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสำราญ - บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 10 - บ้านหนองตลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	2,499,600	-	ปรับแผนจากประกาศจัดสรรเดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนามในสัญญา แอม.63 คาดว่าจะมีค่าส่งมอบ ก.ย. 63

ในสัญญา แยก 63
คาดว่าจะส่ง
มอบ ก.ค. 63

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าเศรษฐกิจ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
53	แผนงานคณะกรรมการ /งานไฟฟ้าถนน	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 - บ้านช้างเหวเล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลพราน - บ้านช้างเหวใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าตอง อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	เม.ย.63	พ.ค.63	ส.ค.63	1,999,600	-	ปรับแผน ประกาศจ้าง เดือน มี.ค.63 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา พ.ย.63 คาดว่าจะส่ง มอบ ก.ค. 63

แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ				
ลำดับ ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2563	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กาศ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี 2563 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2563 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวพร อิ่มสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางพรหมรัตน์ สุริธร)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางกนกวรรณ สารปะ)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสมัย พรหมโสภา)
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุพิพัฒน์ นະรูน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายวิจิต ไตรสรณกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ